

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(1 sz. rész)

mely létrejött egyrészről: a **RÁBA-VAD KFT.** (székhelye: 9312 Szilsárkány, Rákóczi u. 25/A., cégjegyzékszám: 08-09-020235, adószám: 22767974-2-08, képviseli: Kustor György, ügyvezető) a továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről: **"ALTERNATÍV ENERGIA RENDSZEREK" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 9090 Pannonhalma, Tóthegy 92/B, cégjegyzékszám: 08-09-017942, adószáma: 14718872-2-08, képviseli: **Egri József** ügyvezető) a továbbiakban: **Vállalkozó**, együtt **Felek** között az alulírott helyen, és időpontban a következőkben részletezett feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:

A Megrendelő a Vállalkozó 1. kódszámú és a 2017. december 14.-én kelt árajánlata és az abban körülírt műszaki tartalom szerint megrendeli, a Vállalkozó pedig a hivatkozott ajánlat említett tartalmának megfelelően vállalja, a megrendelő kizárólagos tulajdonát képező 9311 Pásztori 095/10 hrsz. alatti telephely hűsüzemi épületén 50 kW_p kapacitású napelem rendszer tervezési és engedélyeztetési munkáit.

Szerződő felek az előzőekben részletezett feladatok elvégzése érdekében a jelen vállalkozási szerződést kötik meg.

2. A szerződés műszaki tartalma:

A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott árajánlatban megjelölt műszaki tartalom a Megrendelővel minden részletében előre egyeztetett engedélyezési terveinek elkészítése, az érvényben lévő építési, energetikai, környezet-, munka- és tűzvédelmi jogszabályok betartásával e-szerződésben megfogalmazottak szerint valósul meg.

Az elkészült tervekkel a tervezett napelem rendszer megvalósításhoz, üzemeltetéséhez szükséges engedélyek elintézése.

A részletes műszaki tartalmat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza, továbbá a közbeszerzési eljárás során Vállalkozó képviselője által a helyszíni bejárásán megismertek jelentik.

Az e-pontban körülírt műszaki tartalom megsértéséből eredő károkért és a hatóságok által bármely jogszabálysértő kivitelezési, munkálatok végzése miatt esetlegesen kirótt bírság, költség vagy kár maradéktalan megfizetéséért minden felelőség a Vállalkozót terheli.

3. Teljesítési határidő:

Jelen szerződés aláírását követő egy hónap (maximum 31 naptári nap).

4. A szerződés ellenérték és a fizetések rendje (elszámolás):

A szerződésben foglalt munkák teljes vállalkozói díja az e szerződésben meghatározottak szerint történő teljesítés esetén összesen: Nettó: 350.000,- Ft + 27% Áfa, azaz háromszázötvenezer forint + 27% Áfa. Bruttó: 444.500,- Ft, azaz négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint.

A Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen címen, utólagos számszaki, mennyiségi észrevételre hivatkozva többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megbízó által külön megrendelt többletmunkák ellenértékét.

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő kifejezett és a Vállalkozó számára is minden kétséget kizáró módon adott utasításával a jelen szerződésben meghatározott és a Vállalkozó által elvégzendő munkákat a szerződés teljesítés során csökkenti, annak mértékében csökken a jelen szerződés 4. Pontjának első bekezdésében meghatározott szerződéses ellenérték is.

Minden, a Megrendelő rendelkezésére elvégzett többletmunkát "Szerződésmódosító közös nyilatkozat"-ban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a többletmunkák vállalkozói díját és annak elvégzési határidejét, melyet minden esetben a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjából kiindulva, azok alapulvételével kell a feleknek meghatározni, ha azonban ez nem lehetséges, akkor a szerződő felek külön megegyezése szükséges e-tekintetben.

5. Műszaki-pénzügyi teljesítés ütemezése:

Megrendelő a teljes vállalkozási díjat két részletben teljesíti az alábbiak szerint:
A Vállalkozó - a vállalási ár 50 %-ig – előleg számla kiállítására jogosult, amelynek kiegyenlítése Megrendelő részéről 15 napos banki átutalással történik.

A tervek és a szakágilag szükséges engedélyek átadását követően és ezek Megrendelő általi leigazolását követően a Vállalkozó vég számla kiállítására jogosult, melynek értéke a vállalási összeg fennmaradó 50 %-a.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a benyújtott számlák alapján esedékes vállalkozói díjat 15 napos banki átutalással megfizeti a Vállalkozónak a kiállított számláin megadott bankszámlaszámra.

A vállalkozói díj megfizetésének a forrása 50% pályázati támogatás, 50%-ban saját forrás.

A Vállalkozó részére a ki nem egyenlített számlája után a Megrendelő a késedelembe esés napjától kezdődően a bruttó számlaérték értéke után a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 301. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A

Megrendelő késedelmes teljesítése miatt a Vállalkozónál felmerülő többletköltség pótmunkának minősül.

Vállalkozó az egyes számlák alapján részére járó összegek teljes kiegyenlítéséig az adott számlákkal érintett tételek tekintetében a tulajdonjogot fenntartja.

6. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

A Megrendelő jogosult és köteles:

- a szerződésszerűen elvégzett munkát átvenni,
- a teljesített munka ellenértéket kifizetni,

7. A Vállalkozó jogai és kötelességei:

A Vállalkozó jogosult és köteles:

- Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, tájékoztatási, figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából származó hibákért felelősséggel tartozik.
- A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

8. Jótállási és szavatossági feltételek

Vállalkozó a jelen szerződés keretében elvégzett munkával kapcsolatban a jogszabályoknak megfelelő tervezői szavatosságnak tartozik megfelelni.

10. Szerződés-szegés, és annak következményei:

A szerződő felek egybehangzó akaratnyilvánításukkal kijelentik, hogy jelen szerződés 4. pontjában meghatározott vállalkozói díj a vállalkozás e-szerződés szerint történő maradéktalan teljesítésekor kerül a Megrendelő részéről a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján megfizetésre.

Amennyiben a Vállalkozó az e-szerződésben meghatározott munkát a 3. pontban kikötött határidőre nem teljesíti, úgy késedelembe esik, és a késedelembe esés napjától kezdődően a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogosult, amelynek mértéke 10.000,-Ft késedelmes naponként. A kötbér maximális összértéke a teljes nettó vállalási ár 15 %-a lehet.

Megrendelő a késedelmi kötbér felszámítására csak akkor jogosult, ha a késedelem Vállalkozó hibájából következett be.

11. Együttműködés, egyéb feltételek:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

Megrendelő részéről: Kustor György ügyvezető,



Cím: 9312 Szilsárkány, Rákóczi utca 25/A.
Mobil: +36-30 389 1341
E-mail: rabavad@freemail.hu

Vállalkozó részéről: Egri József
Cím: 9090 Pannonhalma, Tóthegy 92/B
Mobil: +36 20 9950013
E-mail: egri.jozsef@aer.hu

tehetnek a jelen szerződés teljesülésével kapcsolatban joghatályos nyilatkozatokat.

Vállalkozó jogosult alvállalkozó(kat) igénybe venni a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, de az általa (általuk) végzett szolgáltatásokért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

A jelen Szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. A módosítás a Szerződés szerves részét képezi. A szerződés módosítás esetén az ebből eredő közbeszerzési költségeket a módosítás kezdeményezője állja.

Felek kijelentik, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és a jelen Szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása.

Bármelyik Fél is mulasztaná el érvényesíteni a jelen Szerződés szerint rendelkezésére álló bármely jogát vagy jogorvoslati lehetőségét, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, mintha az adott Fél a jövőre nézve lemondott volna a jelen Szerződésből fakadó további jogai érvényesítéséről. A jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződésből eredő semmilyen jogát harmadik félre engedményezni a másik Fél kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdéseket minden lehetséges esetben békés úton, egymás kölcsönös előnyére, megállapodás útján rendezik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A szerződést a Felek – annak gondos áttanulmányozása és kölcsönös értelmezése után – mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyásuk jeleként cégszerű aláírásukkal látták el:



Szilsárkány, 2017.02.12.

RÁBA-VAD

feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9312 Szilsárkány, Rakóczi u. 25/A
Adószám: 22767974-2-08
Cégjegyzékszám: 10000015



RÁBA-VAD KFT.

Kustor György ügyvezető
Megrendelő

ALTERNATÍV ENERGIA RENDSZEREK
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9090 Pannonhalma, Tóthegy 92/B
Adószám: 14718972-2-08



ALTERNATÍV ENERGIA RENDSZEREK Kft.

Egri József ügyvezető
Vállalkozó

mellékletek:

1. sz. melléklet: közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció
2. sz. melléklet: az elfogadott ajánlati dokumentáció